



Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67» (МБОУ СОШ № 67)
654080, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Тольятти, 52
тел/факс (3843)76-37-97, sk67.edu@gmail.com, www.sch67-nk.ru

ИНН 4217027397 КПП 421701001 р/с 40701810600003000001 РКЦ г. Новокузнецк БИК 043209000 ОГРН 1024201472569

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 67
_____ Н.Н. Шибеева
Приказ № 155
от « 31» августа 2021г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация подготовки классных мероприятий, посвященных памятным датам»

| <p>Общие данные: <u>Заказчики:</u> классные руководители <u>Руководитель проекта:</u> Осипова С.В., заместитель директора по ВР <u>Команда проекта:</u> Кузьмина Н.А., руководитель МО классных руководителей, Ворбеева Т.В., руководитель МО начальных классов, Непомнящих Н.А., классный руководитель <u>Границы процесса:</u> определение тем классных часов <u>Конец процесса:</u> проведение классных часов</p> | <p>Ключевые риски:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу2. Отсутствие системы в подготовке классного руководителя к классному часу | | | | |
|---|---|--------------------|-------|--------|--|
| <p>Цель: Сокращение времени протекания процесса</p> <table border="1"><thead><tr><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,5 ч</td><td>20 мин</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат классного руководителя. Повышение эффективности подготовки классного часа классным руководителем.</p> | Текущий показатель | Целевой показатель | 1,5 ч | 20 мин | <p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта 10.01.22г2. Анализ текущей ситуации (10.01.22 – 01.02.22):<ul style="list-style-type: none">• Поиск и выявление проблем• Разработка «дорожной карты» реализации проекта3. Реализация мероприятий «дорожной карты» (01.02.22 – 15.05.22)4. Завершение проекта (20.05.22) |
| Текущий показатель | Целевой показатель | | | | |
| 1,5 ч | 20 мин | | | | |



Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67» (МБОУ СОШ № 67)
654080, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Тольятти, 52
тел/факс (3843)76-37-97, sk67.edu@gmail.com, www.sch67-nk.ru

ИНН 4217027397 КПП 421701001 р/с 40701810600003000001 РКЦ г. Новокузнецк БИК 043209000 ОГРН 1024201472569

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 67
_____ Н.Н. Шибаева

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

«Оптимизация подготовки классных мероприятий, посвященных памятным датам»

| № | Ключевые риски | Причины | Планируемые мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО, должность ответственного | Сроки |
|---|---|---|---|--|---|----------|
| 1 | Длительный процесс подготовки классного руководителя к классному часу | Отсутствие системы хранения информации | Определение системы хранения информации | | Осипова С.В., зам. директора по ВР | 25.01.22 |
| | | Отсутствие банка информационных материалов | Создание банка информационных материалов | Перечень информационных материалов для проведения классного часа | Кузьмина Н.А., руководитель МО классных руководителей | 15.05.22 |
| 2 | Отсутствие системы в подготовке классного руководителя к классному часу | Отсутствие единого алгоритма подготовки классного часа | Разработка алгоритма подготовки классного часа | Алгоритм подготовки классного часа | Непомнящих Н.А., классный руководитель | 1.02.22 |
| | | Возникновение внештатных ситуаций (отсутствие приглашенных и др.) | Разработка рекомендаций по подготовке и проведению классного часа | Рекомендации по подготовке и проведению классного часа | Воробьева Т.В., руководитель МО начальных классов | 1.02.22 |